
Afdeling Projekter i de enkelte afdelinger Status

Afdeling 1
Projekt med asfaltering af parkeringplads og 
etablering af nye carporte 

Der planlægges et opstart i løbet af 2022. 
Beboerne vil blive orienteret inden igangsættelse. 

Afdeling 3
Projekt med asfaltering af gården inkl. p-areal og 
nedkørsel

Projektet afventer kommunal godkendelse, hvorefter opstart kan planlægges. 
Beboerne vil blive orienteret inden igangsættelse. 

Afdeling 5
Kejlstrupvej- Etablering af ny vejadgang til afdelingens 
bebyggelse på Kejlstrupvej 7-13.

Afventer den endelige godkendelselse hos Silkeborg Kommunen. 
Beboerne vil blive orienteret inden igangsættelse.

Afdeling  11 Projekt med renovering af kældervægge Projektet er opstartet  og forventes afsluttet inden udgangen af 2022

Afdeling 12 Projekt udskiftning af vinduer og døre i afdelingen 
Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 13
Renovering af badeværelser, hvor afdelingens 
badeværelser renoveres 

Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 13
Renovering af gårdanlæg(inkl. ny affaldsløsning) på
 baggrund af den nye affaldssortering fra Silkeborg 
Kommune 

Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 14 Renoveringsprojekt af tag, vinduer mm. 
Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 16 Garageporte, så de bliver lettere at åbne
Drøftet på afdelingsmøde 2022.
Teknik og Drift arbejder på at finde en løsning i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen

Afdeling 16 Renovering af køkken og bad 
Projektet afventer økonomisk afklaring. 
Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen  

Afdeling 16 Projekt med dørtelefonsystem
Projektet afventer økonomisk afklaring. 
Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen  

Afdeling 16 Parkeringsudfordringer
Projektet afventer økonomisk afklaring. 
Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen  

Afdeling 18 Projekt med dørtelefon/dørlås
Afdelingsbestyrelsen er blevet præsenteret for en løsningsmodel. 
Vi afventer tilbagemelding fra afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 19 Istandsættelse af Fælleshus 
Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 20 Etablering af nye vaskerier Teknik og Drift arbejder med projektet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 23 Proejkt udskiftning af de indvendige døre Teknik og Drift arbejder med projektet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 34 Udskiftning af vinduer Projektet er opstartet og forventes afsluttet i løbet af oktober 2022

Afdeling 34 Reparation af tag
Vi har modtaget løsningsforslag fra ingeniøren, og er i gang med at kigge på 
det sammen med håndværkerne

Ajourført September 2022



Afdeling 34 Kloakseparering 
Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Vi forventer en igangsættelse i løbet af 2023

Afdeling 35 Udskiftning af vinduer, døre og hjørnesøjler Teknik og Drift arbejder med projektet 

Afdeling 42 Udskiftning af vinduer 
Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Projektets økonomi vil blive fremlagt på et ekstraordinært afdelingsmøde 

Afdeling 42 Opvarmningsform Teknik og Drift følger udviklingen nøje og er i kontakt med Silkeborg Forsyning 

Afdeling 43 Opvarmningsform Teknik og Drift følger udviklingen nøje og er i kontakt med Silkeborg Forsyning 

Afdeling 44 Udskiftning af tag Projektet opstartes i oktober 2022 og forventes afsluttet i december 2023

Afdeling 45
Udskiftning af vinduer, inddækninger og linoleum i 
fælleshus

Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse 

Afdeling 46 Opvarmningsform Teknik og Drift følger udviklingen nøje og er i kontakt med Silkeborg Forsyning 

Afdeling 50
Der arbejdes med et gårdprojekt inkl. cykelskur og
 hyggekrog i gården. 

Teknik og Drift arbejder med projektet. 
Projektets økonomi vil blive fremlagt på et ekstraordinært afdelingsmøde 


