

## Ajourført April 2023

Afdeling	Projekter i de enkelte afdelinger	Status
Afdeling 3	Projekt med asfaltering af gården inkl. p-areal og nedkørsel	Er igangsat
Afdeling 4	Renoveringsprojekt af afdelingen	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 5	Kejlstrupvej- Etablering af ny vejadgang til afdelingens bebyggelse på Kejlstrupvej 7-13.	Afventer den endelige godkendelse hos Silkeborg Kommune Beboerne vil blive orienteret inden igangsættelse
Afdeling 12	Projekt udskiftning af vinduer og døre i afdelingen	Teknik og Drift arbejder med projektet og økonomisk afklaring Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse
Afdeling 13	Renovering af badeværelser, hvor afdelingens badeværelser renoveres	Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive informeret på afdelingsmødet 2023
Afdeling 13	Renovering af gårdanlæg (inkl. ny affaldsløsning)	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 14	Renoveringsprojekt af tag, vinduer mm.	Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive indkaldt til informationsmøde senere på året
Afdeling 14	Forslag om etablering af altan	Afventer øvrigt projekt i afdelingen
Afdeling 16	Garageporte, så de bliver lettere at åbne	Drøftet på afdelingsmøde 2022 Teknik og Drift arbejder på at finde en løsning i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
Afdeling 16	Parkeringsudfordringer	Projektet afventer godkendelse fra Silkeborg Kommune Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
Afdeling 16	Legepladser	Teknik og Drift arbejder med projektet Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
Afdeling 16	Renovering af køkken og bad	Projektet afventer økonomisk afklaring Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
Afdeling 16	Udskiftning af ADK system	Projektet afventer økonomisk afklaring Prioriteres i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
Afdeling 17	Udskiftning af tag	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 18	Gårdrumsprojekt	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 18	Forslag om dørtelefon/dørlås	Afdelingsbestyrelsen og Teknik og Drift arbejder med projektet. Planen er, at projektet skal til afstemning til afdelingsmødet 2023
Afdeling 19	Istandsættelse af Fælleshus	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse
Afdeling 23	Proejkt laminering af de indvendige døre	Team Teknik og Drift arbejder med projektet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen Der vil blive fremsat forslag på afdelingsmødet
Afdeling 29	Afklaring af affaldshåndtering i afdelingen	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 30	Køkkenrenovering	Afventer resurser i Team Teknik og Drift

Afdeling 33	Etablering af ekstra p pladser	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse
Afdeling 34	Reparation af tag	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 34	Kloakseparering	Teknik og Drift arbejder med projektet. Vi forventer en igangsættelse i løbet af 2023
Afdeling 34	Istandsættelse af Fælleshus	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdelings 34	Kloakseparering	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse
Afdeling 35	Udskiftning af vinduer, døre og hjørnesøjler	Team Teknik og Drift arbejder med et forslag til afdelingsmødet 2023
Afdeling 42	Udskiftning af vinduer	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Projektets økonomi vil blive fremlagt på et afdelingsmøde
Afdeling 44	Udskiftning af tag	Projektet opstartes i oktober 2022 og forventes afsluttet i december 2023
Afdeling 45	Udskiftning af vinduer, inddækninger og linoleum i fælleshus	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse
Afdeling 50	Der arbejdes med et gårdprojekt inkl. cykelskur og hyggekrog i gården.	Team Teknik og Drift arbejder med projektet Projektets økonomi vil blive fremlagt på afdelingsmødet 2023
Afdeling 54	Udskiftning pladebeklædning på enghusene	Afventer resurser i Team Teknik og Drift