

Ajourført juni 2026

Afdeling	Projekter i de enkelte afdelinger	Status
Afdeling 2	Nyt garageanlæg	Projektering igangsat og afventer færdiggørelse af helhedsplan
Afdeling 3	Undersøg muligheden for at lave en hævet sti eller terrasse, så man kan komme helt ned til vandet	Ansøgning afventer kommunen
Afdeling 4	Reparation af klimaskærm, fundamenter osv.	Projektering igangsat
Afdeling 8	Udvidelse af cykelskur på terræn - Da beboere har svært ved at trække cykel op fra kælder	Afventer afdelingsmøde
Afdeling 9	Reparation af klimaskærm, fundamenter osv.	Projektering igangsat
Afdeling 10	Montering af brandalarmer i opgange	Er afsluttet
Afdeling 13	Renovering af badeværelser, hvor afdelingens badeværelser renoveres	Afventer afklaring af øvrige projekter i afdelingen
Afdeling 13	Renovering af gårdanlæg (inkl. ny affaldsløsning)	Afventer øvrige projekter i afdelingen
Afdeling 13	Tagrenovering	Afventer øvrige projekter i afdelingen
Afdeling 13	Afklaring af fremtid for gammel AOF bygning	Afventer kommunal stillingtagen
Afdeling 14	Renoveringsprojekt af tag, vinduer mm.	Er afsluttet
Afdeling 14	Nyt vaskeri	Er afsluttet
Afdeling 14	Se på muligheder for forskønnelse af anlægget i forbindelse med kommende renovering	Er afsluttet
Afdeling 16	Renovering af køkken og bad	Er i gang med forundersøgelser
Afdeling 17	Tagudskiftning	Afventer resurser i Team Teknik og Drift
Afdeling 18	Gårdrenovering	Er igangsat
Afdeling 20	Løse udfordringen med det varme vand i afdelingen	Er afsluttet, udbedring er bestilt
Afdeling 20	Reparation af fælleshus	Igangsat
Afdeling 20	Overdækning mellem bolig og skur	Projektering afsluttet. Afventer planlægning af afdelingsmøde
Afdeling 23	Opfiskring af fælleshuset	Afventer afdelingsmøde
Afdeling 25	Flere p-pladser og etablering af ladestander	Er afsluttet

Afdeling 27	Sammenlægning af to lejemål	Afventer kommunen
Afdeling 31	Renovering af elevator	Er afsluttet
Afdeling 32	Vinduesudskiftning	Projektet er sendt i udbud
Afdeling 35	Udskiftning af vinduer, døre og hjørnesøjler	Projektet er sendt i udbud
Afdeling 36	Vinduesudskiftning	Projektet er sendt i udbud
Afdeling 42	Etablering af fjernvarme	Afventer nyt afdelingsmøde
Afdeling 44	Undersøge muligheden for fiber i afdelingen	Afventer afdelingsmøde
Afdeling 46	Forbedre trafikikkerheden i afdelingen	Skal med på et nyt afdelingsmøde. Bestyrelsen løfter den, da økonomien ikke er ubetydelig
Afdeling 54	Udskiftning pladebeklædning på Enghusene	Team Teknik og Drift arbejder med projektet. Beboerne vil blive informeret inden igangsættelse